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PROCESSO ADMINISTRATIVO
N¢, PA022602/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AQO
/ CONTRATO N* 011403/2018.

! OBJETO: Prorrogagio do prazo de vigéncia do Contrato 011403/2018, quef§
i tem como objeto' a Prestagio de servigos de implantacdio de infraestruturaf
| urbana, através da construgio de passeios e meio fio no Municipio de Irecé, &
conforme contrato de repasse n° 829550/2016.

EMPRESA: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

ORIGEM: TOMADA DE PRECOS N° 002/2018.

' Fundamentacdo Legal: Art. 57, § 1o, inciso II da Lei n.° 8.666/93.
O processo em epigrafe contéméglg folhas, devidamente numeradas e

assinadas por quem de direito.
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Irecé, 26 de fevereiro de 2019.

Senhor Prefeito,

Vimos, através do presente, solicitar a V. Exa. a prorrogagiio do prazo de vigéncia do
contrato referente a Prestacfio de servicos de implantagio de infraestrutura urbana, através da

constru¢do de passeios e meio fio no Municipio de Irecé, conforme contrato de repasse n°
829550/2016.

Considerando o permissivo legal que autoriza a prorrogagdo de prazos, bem como
acréscimos nos moldes e limites estabelecidos na da lei n°® 8.666/93;

Considerando que a prorrogac@o de prazo se faz necessario, tendo em vista que o objeto
ainda estd em execugdo, nfo sendo possivel sua conclusio dentro do prazo inicialmente previsto;

Considerando a possibilidade de prorrogagio do prazo, com base no permissivo legal
constante no Art. 57, § 1%, inciso I, da Lei Federal N° 8.666/93;

Considerando que tratar-se de contrato de escopo, cuja extingdo ocorre apenas com a
conclusiio do objeto e recebimento pela administragéo;

Por tudo demonstrado, vimos por meio solicitar a prorrogagdo da vigéncia do Contrato n®
011403/2018, a partir de 14/03/2019 a 14/03/2020.

Na Certeza de que V. Exa, adotara as providéncias necessdrias a contratago, agradecemos
antecipadamente.

Atenciosamente,
P@b&ﬂﬁﬁjﬁatﬁs Amaral
Secretario de Infraestrutura e Servigos Publicos
Ao
Exmo, Sr.
Elmo Vaz Bastos de Matos

Prefeito Municipal
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DESPACHO

Com efeito, ante a solicitagio firmada pelo Sr. Secretitio, determino o
encaminhamento a Procuradoria do Municipio para opinar acerca da viabilidade da

protrogagao.

Irecé, 26 de fi

(¢

VAZ B OS DE MATOS
PREFEITO NICIPAL

o de 2019.
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MINUTA DO _TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE
CONTRATO DE N°. /

TERMO ADITIVO N° AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE , E A
EMPRESA .

O MUNICIPIO DE pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no CNPJ sob o n°.

com sede na , doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. , portador da
carteira de identidade RG n° , inscrito no CPF sob o n° , ,
residente e domiciliado 3 , € a empresa , CNPJ n°
Inscrigio Estadual n®, Inscrigéio Municipal n°. , estabelecida a

, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, aqui

representada pelo aqui representada pelo Sr. , em face do que

consta do contrato original, resolvem celebrar ADITIVO ao contrato, mediante as clausulas e

condigdes a seguir ajustadas:

CONSIDERANDO o permissivo legal que autoriza a prorrogagio de prazos nos moldes
estabelecidos na da Lei n® 8.666/93;

CONSIDERANDO, que a prorrogagfio de prazo se faz necessdrio, tendo em vista que o objeto
ainda esta em execugdo, ndo sendo possivel sua conclusio dentro do prazo inicialmente previsto;

CONSIDERANDO a possibilidade de prorrogagio do prazo, com base no permissivo legal
constante no Art. 57, § 1, inciso II, da Lei Federal N° 8.666/93;

CONSIDERANDO, que tratar-se de contrato de escopo, cuja extingdio ocorre apenas com a

conclusfio do objeto ¢ recebimento pela administragiio;

CLAUSULA PRIMEIRA - Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigéncia do

referido Contrato Administrativo que tem como objeto a

>
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de acordo com as especificacSes e termos constantes na TOMADA DE PRECO

partir de com término em

CLAUSULA SEGUNDA — Permanecem inalteradas ¢ aqui ratificadas as demais cldusulas do

contrato ora aditado.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Ireceé, de de
MUNICIiP1O DE
Contratante
Rep. Sr.
Contratada
TESTEMUNHAS
L. CPF

. 2. . CPF
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MATERIA: Aditamento Contratual

RELATORIO:

Versa o presente patecer sobre solicitagio acerca de aditamento atinente a Prestagdo de
servicos de implantacio de infraestrutura urbana, através da construgio de passeios e meio fio no
Municipio de Irecé, conforme contrato de repasse n° 829550/2016.

Neste diapasio, entende ser indispensivel o referido aditamento, a fim de possibilitar a
prestagio dos servigos, pela Contratada.

E o Relatério.

No pertinente ao presente requerimento, a Procuradoria Juridica do Municipio, cumprindo as
atrbuicoes qué lhe sio proprias, vem emitir o pronunciamento seguinte:

DAS RAZOES DO PARECER

Com efeito, Prazo contratual é o tempo de duragdo de um contrato firmado pelas partes
contratantes.

Destarte, a escolha do prazo contratual em sede de Contratos Administrativos cabe a
Administragio Publica, devendo esta, salvo exigéncia legal, determini-los discticionatiamente, nio
precisando, desta forma, justificar a razao da sele¢iio do prazo determinado em suas avengas.

O prazo contratual nos contratos de natureza publica é elemento essencial ao ajuste, posto
que, o art. 57, §3°, da Léi n® 8.666/93, determina a vedagdo de contratos dessa natureza com prazo
mdeterminado.

Todavia, esse prazo, mesmo a despeito do pacta sunt servanda, pode ser em sede de contratos
administrativos alterado, desde que para isso sejam observadas as hipdteses legalmente permitidas, haja
vista que, se assim nio o for, tal modificagio se mostrari ilegitima.

Pela prorrogagio as partes modificam o prazo fixado na celebragio, devendo manter incélume
as demais cliusulas do contrato, posto que ndo é admitido se substituir o contratado, os pregos e
condicdes de pagamento.

In cas
expressamente

a prorrogagao pretendida pela Administragdo se mostra legitima, posto que prevista
lei (art. 57, II da Lei n. 8.666/93), ja que se trata de Servico Informatizagio Piblica,
eza continua, considerando que presta servigo a setor vital do Municipio, e assim
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E de bom alvitre enfatizar, ainda, que a modificagio pretendida nfio se mostta ilegitima
também porque ndo atinge nenhuma das detais cliusulas do contrato, nio servindo assim de
instrumento de burla para o estabelecimento de um novo contrato, a partir de uma “prorrogacio”, e
isso por razdes Gbvias, todas as condigdes iniciais serio mantidas, sobretudo o quantitativo, mudando
somente o prazo de encerramento, ou melhor de conclusio do setvigo prestado.

Oportunamente, hd que se analisar ainda se as razdes que ensejam a protrogagio também nio
sdo arbitrarias e se atendem ao interesse piblico primitio, aquele compreendido como da coletividade
como um todo.

Em relagdo a arbitrariedade, invaniavelmente, esta se mostra afastada, em razio de que o
pedido de prorrogacio foi mstruido com motivagao substancial.

Demais disso, acresga-se também que interesse puiblico primirio ## sasm também se faz
presetvado, jA que a plena prestagio dos servigos municipais implica em realizagio de certames
licitat6rios, importando sua suspensio em prejuizo considerivel a2 municipalidade.

)

Diga-se ainda, que a luz do disposto no art. 60, da Lei n° 8.666/93 a inclusio no contrato
vigente do novo prazo deve ser formalizado através de termo de aditamento, o qual deve ser
corroborado pelas mesmas pattes que celebraram o inicial.

Em face de todo o exposto, nio hi impedimento de ordem legal para o acolhimento da
postulagdo, podendo desta forma ser efetivada a prorrogagio nos termos do aditamento, cuja minuta
segue em anexo.

E © nosso parecer.

Irecé/BA, 26 de fevereiro de 2019.

"

Daiane anda Feitosa
OAB/BA n° 45.681
Procuradora Juridica
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Encaminhe-se ao Sr. Prefeito a Minuta do Termo de Aditamento e o Parecer para
ultetiores deliberagdes.

Irecé/BA, 26 de fevereiro de 2019.

Daiane rda Feitosa
OAB/BA n° 45.681
Procuradora Juridica
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CHECK LIST CONTROLE INTERNO

TERMO ADITIVO - PRAZO -

~ NAO SE
ITEM SIM NAO APLICA
Oficio de Solicitacéio
Autuacdo
Despacho do Prefeito
Parecer Juridico aprovando a minuta do termo
. Ratificagdo/Homologacdo
Instrumento Contratual
Extrato de Publicagédo do Contrato
Documentag¢o de habilitagéo
Irecé/BA, 26 de fevereiro de 2019.
- 3«
. Edivan.ison\‘&lecrim Machado )
Controlador Interno
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irecé/BA, 26 de fevereiro de 2019.

Assunto: Encaminhamento.
Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Exceléncia o processo administrativo
referente ao PRIMEIRO TERMO ADITIVO objetivandc a Prestagio de servigos de
implanta¢do de infraestrutura urbana, através da construgdo de passeios e meio fio no
Municipio de Irecé, conforme contrato de repasse n° 829550/2016, decorrente da
TOMADA DE PRECOS N° 002/2018, firmado com a empresa GFC CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, a fim de que seja ratificado/homologado.

Scbreleva destacar que o referido processo ja fora analisado e aprovado
pelo procurador juridico do Municipio, como consta nos autos, portanto estando o

mesmo apto para a ratificagdo/homologacio.

Sem mais para 0 momento, apresentamos votos de elevada estima e

distinta consideragéo.

Atenciosamente,

{
i

EdiveLrﬁ{ls\dln Alecrim Macl‘{a}o

Controlador Interno

Exmo. Sr.
Elmo Vaz Bastos de Matos
NESTA
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TERMO DE RATIFICACAO / HOMOLOGAGCAO

Processo Administrativo n°. PA022602/2019
TOMADA DE PRECOS N° 002/2018 Contrato 011403/2018

Destarte, pelas razdes emanadas da Procuradoria Juridica, as quais
concluem pela plena viabilidade da modificagédo contratual, delibero pelo

deferimento do termo de aditamento, nos termos sugeridos pela Procuradoria.

Irecé (BA), 01 de marco de 2019.

MO V.

Prefeito

OS DE MATOS

unicipal

CERTIDAO
. Certifico que a RATIFICACAO [/
HOMOLOGACAQO acima foi afixada no

quadro de avisos desta Prefeitura
Municipal para conhecimento geral.

Em, 01 de margo de 2019.

Leawl\!agalhﬁes

Secretario de Planejamento € Administracao
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO
DE N°. 011403/2018.

TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO, @ QUE  ENTRE Sl
CELEBRAM O MUNICIPIO DE IRECE, E A
EMPRESA GFC CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

Pelo presente contrato de Prestagdo de’ Servico, o MUNICIPIO DE IRECE, pessoa
juridica de direito puablico intérno, inscrita no CNPJ sob o no 13.715.891/0001-04, com
sede a Praga Teotdnio Marques Dourado Filho, n® 01, Centro, Irecé, Bahia, neste ato
representado por seu Prefeito, o Sr. EImo Vaz Bastos de Matos, portador da carteira de
identidade RG n° 203593146 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 404.658.965-53,
brasileiro, residente e domiciliado a Rua Parana, 173, Foérum, Irecé, doravante
denominada de CONTRATANTE e do outro lado a empresa GFC CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, situada a Av. Sao Gabriel,204 A, Centro, Presidente
Dutra, Bahia, inscrita no CNPJ sob ¢ n® 20.889.357/0001-80, neste ato representada pelo
Sr. Gilvan Felix Cardoso, brasileiro, casado, administrador, portador do R.G. n°
03.1567.250-28 SSP/BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 606.958.385-04, a seguir
denominada CONTRATADA, em face do que consta do contrato original, resolvem

celebrar ADITIVO ao contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir ajustadas:

CONSIDERANDO o permissivo legal que autoriza a prorrogagéo de prazos nos moldes
estabelecidos na da Lei n° 8.666/93;

CONSIDERANDO, que a prorrogagio de prazo se faz necessario, tendo em vista que o
objeto ainda estd em execu¢do, ndo sendo possivel sua conclusdo dentro do prazo
inicialmente previsto;

CONSIDERANDOQ a possibilidade de prorrogagao do prazo, com base no permissivo legal
constante no Art. 57, § 12, inciso I, da Lei Federal N° 8.666/93;
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CONSIDERANDO, que tratar-se de contrato de escopo, cuja extingdo ocorre apenas com
a conclusio do objeto e recebimento pela administragéo;

CLAUSULA PRIMEIRA — Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de
vigéncia do Contrato 011403/2018, que tem como objeto a Prestacdo de servigos de
implantagdo de infraestrutura urbana, através da construgdo de passeios e meio fio no
Municipio de irecé, conforme contratc de repasse n° 829550/2016, de acordo com as
especificagdes e termos constantes na TOMADA DE PRECOS N° 002/2018, a partir de
14/03/2019 a 14/03/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais clausulas
do contrato ora aditado.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo

em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que/produza seus regulares efeitos.

ALY 3 L"'

GFC CONSTRUTORAEER NDIMENTQS LTDA ME
Rep. Sr. Gilvan Felix Cardoso .
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
1. \ CPF _('39.229. Wis.0\

— !
2. " (L CPF_R249,( 50533
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PRIMEIRQ TERMO ADITIVO PARA PRORROGAGAOQ DE VIGENCIA DE CONTRATO
DE N°. 011403/2018.

TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE |
CELEBRAM O MUNICIPIO DE IRECE, E A
EMPRESA GFC CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

Pelo presente contrato de Prestacio de Servico, o MUNICIPIO DE IRECE, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o no 13.715.891/0001-04, com
sede a Praga Teotdonio Marques Dourado Filho, n°® 01, Centro, lrecé, Bahia, neste ato
representado por seu Prefeito, o Sr. EImo Vaz Bastos de Matos, portador da carteira de
identidade RG n°® 203583146 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 404.658.965-53,
brasileiro, residente e domiciliadec & Rua Parana, 173, Forum, lIrecé, doravante
denominada de CONTRATANTE e do outro lado a empresa GFC CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, situada a Av. Sdo Gabriel,204 A, Centro, Presidente
Dutra, Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 20.889.357/0001-80, neste ato representada pelo
Sr. Gilvan Felix Cardoso, brasileiro, casado, administrador, portador do R.G. n°
03.157.250-28 SSP/BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 606.958.385-04, a seguir
denominada CONTRATADA, em face do que consta do contrato original, resolvem

celebrar ADITIVO ao contrato, mediante as clausulas e condiges a seguir ajustadas:

CONSIDERANDO o permissivo legal que autoriza a prorrogagao de prazos nos moldes
estabelecidos na da Lei n® 8.666/93;

CONSIDERANDO, que a prorrogagdo de prazo se faz necessario, tendo em vista que o

objeto ainda estd em execucdo, ndo sendo possivel sua conclusdo dentro do prazo
inicialmente previsto;

CONSIDERANDO a possibilidade de prorrogagio do prazo, com base no permissivo legal
constante no Art. 57, § 12, inciso Il, da Lei Federal N° 8.666/93;
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CONSIDERANDO, que fratar-se de contrato de escopo, cuja extingdo ocorre apenas com
a conclusio do objeto e recebimento pela administragio;

CLAUSULA PRIMEIRA - Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de
vigéncia do Contrato 011403/2018, que tem como objeto a Prestagdo de servicos de
implantag@o de infraestrutura urbana, através da construgéo de passeios e meio fio no
Municipio de lrecé, conforme contrato de repasse n° 829550/2016, de acordo com as
especificagdes e termos constantes na TOMADA DE PRECOS N° 002/2018, a partir de
14/03/2019 a 14/03/2020.

CLAUSULA SEGUNDA — Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais clausulas
do contrato ora aditado.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo

em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para gque produza seus regulares efeitos.

o o o)
p ‘ N&&gLTDA ME
Rep. Sr. Gilvan Felix Cardos

GFC CONSTRUTO
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
- g
1. CPF_083.229 lis.0y
2 CPF _\N242¢) s#534

N\
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO N°
011403/2018
Processo Administrativo N° PA022602 /2019

O Municipio de Irecé/Ba, torna putblica a Protrogagio de Prazo do contrato n® 011403/2018,
que entre si firmaram o Municipio de Itecé/BA e a empresa GFC CONSTRUTORA .E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Objeto: Prorrogagio do prazo de vigéncia do
. Contrato 011403/2018, que tem como objeto a Prestacio de setvigos de implantagio de
infraestrutura urbana, através da construgdo de passcios e meio fio no Municipio de Irecé,
conforme contrato de repasse n° 829550/2016. Prazo: A partir de 14/03/2019 até

14/03/2020. Origem: TOMADA DE PRECOS N° 002/2018. Devendo o ptesente Extrato

Prefeito Municipal

CERTIDAO
Certifico que o Extrato acima foi afixado
no quadro de avisos da Prefeitura para

conhecimento geral.

margo de 2019.

ieira Magalhdes

Irecé/BA, 0

Leandro

Secretario de Planejamento e Administragio
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaf do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS QOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.889.357/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo adma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto &
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é vélida para o estabelecdimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os érgdos e fundos plblicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se 4 situagiio do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a*d" do parégrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo estd condicionada & verficagdo de sua autenticidade na Intemet, nos
enderegos <http:/rib.gov.br> ou <http:/Mwww.pgfn.gov.br>,

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 18:08:19 do dia 15/11/2018 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 14/05/2019.

Cadigo de controle da certid§o: 6567.CDF9.8DBS.F17E

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE

Autenncidade confirmad

As

1H
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CAIRA ECONSHAICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 20889357/0001-80
Razio Social: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Endereco: RUA LAGOA DE CANABRAVA 245 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / BA / 44930-
000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagdo regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo - FGTS.

. O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de quaisquer débitos
referentes a contribui¢des efou encargos devidos, decorrentes das obrigagBes com
o FGTS.

Validade: 19/02/2019 a 20/03/2019

Certificagdo Nimero: 2019021504321452256880

Informac&o obtida em 25/02/2019, as 12:09:39.

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei estd condicionada a
verificacdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
Autenticidade Confirmada

Ass

https://consulta-cri.caixa.gov.br/Empresal/Cr/CrifFge CFSImprimirPapel.asp 1M
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

{(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 20.889.357/0001-8D
Certidfco n°: 165482759/2019
Expedigdo: 02/01/201%, &s 10:57:52
Validade: 30/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigio.

Certifica-se Qque @FC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD2
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

20.889,.357/0001-80, NAKO coNsTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidag8o das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 d¢ julho de 2011, e

na Resolug¢do Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agostoe de 2011.

Og dadog congtantes desta Certidio s8c de responsabilidade dosz

Tribunais do Trabalho e est3o atualizados até 2 {dois) dias

anteriores & data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certidd3o atesta a empresa em relagio

a todos os seus egtabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitac¢io desta certidio condiciona-ge & verificaglo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAOD IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessirios 3 identifica¢dc das pesscas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justi¢a do Trabalho qguanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgadc ou em
acordos judiciaig trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execu¢do de acordos firmados perante o Ministério PGblico do
Trabalho ou Comigsfoc de Conciliagdo Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
Autenticidade Confirmada

Ass

pividaz e sugestdes: cndb@tbst.jus.br
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Certidao Negativa de Débitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Cédigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20190540954

RAZAD SOCIAL

' GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELL

INSCRICAOD ESTADUAL CNPJ

119.014.095 - BAIXADO 20.889.351/0001-80

-

Fica cerlificado que n8o constam, até a presente data, pendéncias de responsabifidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certiddo engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexisténcia de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competéncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente,

Emitida em 25/02/2019, conforme Portaria n® 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissao,

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREGO http:/iwww.sefaz ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunta do cartéo original de inscrigio no CPF ou no CNPJ da I'RECE
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. EFEITURA MUNICIPAL DE
PRA tentt g Confirmada
ASS e

Pigina 1 de | RelCertidaoNegativa.rpt



EARR  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SETOR DE TRIBUTOS
AV, SAQ GABRIEL. 236 - CENTRO
t PRESIDENTE DUTRA - BA - CER 44530-D0C

-FONE(SY CNRUYMF 13 717.798/001-28

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
N° 000228/2018

Nome/Razée Social: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome Fantasia: GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
inscrig§o Municipal: 8711 CPF/CNPJ: 20.889.357/0001-80
Enderego: RUA LAGOA DE CANABRAVA, N° 245 ***** CENTRO

PRESIDENTE DUTRA - BA - CEP: 44930-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, & CERTIFICADO QUE, ATEA PRESENTE DATANAO CONSTAM DEBITOS
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIRIO.

Observagio:
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A edriiede i sy i i s drit ik s del ol ke i riewr ¥ Wik dr s LA Wik ok bl

*Mﬁmmtmiwtnmt“mmwmmm“nmﬂtﬂﬁﬂttw&*.mnnnmwﬂm

Esta Certiddo foi ernitida em ___12/2/2019 com base nb Cédigo Tributario Nacional, lei n® 5.172/66.

CertidZo valida até: 13/4/2019

Codigo de controle da cerliddo: 4100007766

[

Emussor IVAN
Atengdo: Qualquer rasura tornara o presente documento nulo.

OREJOR DE ARRECADACAC ASEMZALLD
PORT, N* 3182077
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Prefeitura Municipal de Irecé/BA

Praga Teotdnio Marques Dourads Filho, n° 01, Centro, Irecé/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.bagav.br

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 011403/2018

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICO QUE ENTRE S| CELEBRAM O
MUNICIPIO DE IRECE, E A EMPRESA
GFC CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

Pelo presente contrato de Prestagio de Servigo, o MUNICIPIO DE IRECE, pessoa
juridica de direito piblico intermno, inscrita no CNPJ sob o no 13.715.891/0001-04, com
sede a Praga Teotbnio Marques Dourado Filho, n® 01, Centro, Irecé, Bahia, neste ato
representado por seu Prefeito, o Sr. ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, portador da
carteira de identidade RG n° 203593148 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
404.658.865-53, brasileiro, residente e domiciliado 4 Rua Parana, 173, Férum, Irec8,
Ba, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GFC
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, situada a situada a Av. S3o
Gabriel, 204 A, Centro, Presidente Dutra, Ba, inscrita no CNPJ sob o n°
20.889.357/0001-80, neste ato representada pelo Sr. Gilvan Felix Cardoso, brasileiro,
casado, administrador, portador do RG n° 03.157.250-28 SSP/BA, inscrito no CPF/MF
sob 0 n° 606.958.385-04, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato para servigo, autorizado pelo despacho constante no PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° PA020901/2018, na Modalidade TOMADA DE PRECOS n°
002/2018, que se regera pela Lei Federal n® 8.666/83 os quais as partes se sujeitam a
cumprir; e também sob os termos e condigbes estabelecidas na proposta apresentada

pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcrigsio,
mediante as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente contrato a prestagéo de servigos de implantagao de
infraestrutura urbana, através da construgio de passeios ¢ meio fio no Municipio de
lrecé, conforme contrato de repasse n° 829550/2016, de acordo com o edital da
TOMADA DE PREGOS n° 002/2018, Projeto Bésico e proposta apresentada pela
contratada, sob o regime de Empreitada por Prego Global.

1.2 No ato da assinatura do Contrato, para garantia do fiel cumprimento de todas as
suas obrigagbes contratuais, a CONTRATADA depositara a titulo de caugdo inicial, o
valor correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor global do contrato podendo

€ssa caugao ser realizada em dinheiro ou através de carta de fianga bancéaria, ou,
ainda titulo da divida p(blica;

1.3 A garantia referida responderd por todas as muitas e encargos impostos a
CONTRATADA com base no descumprimento de obrigagbes contratuais e, em sendo

insuficiente, a CONTRATADA terd o prazo de 72 (setenta e duas) horas para
complementa-las;

1.4 A devolucéo do montante da caugdo contratual, ou de seu saldo, serd efetuada,
pela CONTRATANTE até 15 (quinze) dias apds a assinatura do Termo de Conclus#o e

Recebimento Definitivo das Obras e Sesvigos.
18



Prefeitura Municipal de Irecé/BA

Praga Teoténic Marques Dourado Fitho, n° 01, Centro, Irecé/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba gov.br

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em R$ 355.525,17 (trezentos e cinquenta e clnco mil quinhentos
8 vinte e cinco reals e dezessete centavos), o valor fotal a ser pago &
CONTRATADA pela CONTRATANTE.

22 Sera efetuado através de Depésito, Transferéncia Bancaria ou Cheque,
MENSALMENTE, de acordo com os boletins de medig&io e respectiva aprovagao pela

autoridade competente, e apresentagio da Nota FiscalFatura atestada pela
contratante.

nto ao INSS e FGTS e Certidfio Ne ativad Débitos Trabalhistas (CNDT).

e o Recolnlmento da GPS — Gula da Previdéncls Social ~ aula de
Recolhimento do FGTS,

2.3 O pagamento devido & empresa vencedora do certame sera efetuado em até 10
(dez) dias apds a emissdo da Nota Fisca! Fatura em nome do Municipio, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com os boletins de medigio e respectiva
aprovagio pela autoridade competente, e apresentacio da Nota Fiscal/Fatura
devidamente identificadas e atestada pela contratante de acordo com o cronograma
fisico-financeiro.

2.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condi¢Ses pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitagdio da Nota Fiscal/Fatura sera suspensa para que a
CONTRATADA tome as providéncias necessarias A sua comre¢io. Passara a ser

considerada para efeito de pagamento a data de reapresentacfio do documento em
questéo, corrigido e atestado.

2.5 O prego global a ser pago 8 CONTRATADA sera fixo e irreajustavel, incluindo todas
as despesas tais como: as comespondentes & manutengio dos velculos, aquisicio e

transpotes de materiais, utilizagio de maéaquinas e equipamentos, tributos,
emolumentos, seguros.

2.6 Nao sera aceita cobranga posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado apés a data de abertura da licitagio e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lel.

2.7 Em nenhuma hipétese o CONTRATANTE pagara servigos adicionais executados

pela CONTRATADA, que nZo tenham sido prévia e expressamente autorizados,
atraves de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS
3.1 Os impostos por ventura devidos, em razio do faturamento de servigos abrangidos

por este Contrato, deveram ser retidos pela fonte pagadora, na ocasi&o do pagamento
da Nota Fiscal/Fatura/Nota Avulsa. A

28



Prefeitura Municipal de Irecé€/BA

Praga Teotbnio Morques Dourado Filho, n® 01, Centre, Irecé/BA

CEP: 44,900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.bagov.br

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA
4.1 O prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme disposigéo legal.

4.2 O prazo de execuglo do objeto do presente contrato serd de 08 (seis) meses,
conforme cronograma fisico-financeiro, iniciando-se a contagem apds a data de

assinatura da Ordem de Servigo, vinculando-se a sua execuglio e concluséo ao
Cronograma fisico-financairo.

4.3 Poder4 este contrato ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art.
57, da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste
Contrato correréio a conta da seguinte Dotagio: 02.09.01 — Secretaria de Infraestrutura
e Servigos Publicos; 1025 - Construgao, Ampliagéo e Reforma da Infra, Urbana e Rural

do Municipio; 4490.51.00 - Obras e Instalagdes; 124 — Transferéncias de Convénio —
Outros.

5.2 A dotagdo do contrato ocorrerd no exercicio de 2018 e comespondente nos
exercicios subseqgilentes.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 Cumprir com o objeto deste Contrato de acordo com as especificagbes exigidas,
utlizando ferramentas apropriadas, executando as obras atendendo &s normas
técnicas e legais vigentes, bem como condigbes e garantias técnicas atinentes a
matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranga e o interesse do

contratante, observando o estabelecido no Edital, garantindo a obra pelo prazo de 05
{cinco) anos;

6.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das
obrigagbes assumidas sem qualquer 6nus a CONTRATANTE, decorrentes de
hospedagem, alimentagdo, encargos trabathistas, transporte, assisténcia médica e de

pronto socorro dos seus empregados envolvidos neste trabalho inclusive o
abastecimento do veiculo transportador;

6.3 Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados designados
para essas atividades, dos equipamentos, materiais e utensilios necessérios a
execucdo dos servigos objeto deste Contrato;

6.4 Arcar com todo e qualguer dano ou prejuizo causado a Contratante efou a
terceiros;

6.5 Permitir 0 acesso de servidores dos érgios do Sistema de Controle interno
do Poder Executivo Eederal, Tribunal de Contas da Unido, bem como a Prefeitura
Municipal _de IRECE, aos documentos e recgistros Contibeis da empresa

contratada.

m 4p




Prefeitura Municipal de Irec&/BA

Praga TeotSnio Marques Dourado Filho, n® 01, Centro, Irecé/BA
-CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 36413116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece bagov.br
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6.6 Responder, por quaisquer danos que venham a causar a Unisio, Estado, Municipio
ou a terceiros, em fungfio do objeto do contrato firmado.

6.7 A Confratada, sem prejuizo de sua responsabilidade, comunicara por escrito,
qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execugéo das obras,
que possam comprometer a sua qualidade

6.8 Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos ou supressbes que se

fizerem nos servigos, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

6.9 Indenizar, inclusive a terceiros, em conseqliéncia de eventuais danos materiais ou

institucionais, causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, na execugio de suas
atividades.

6.10 Manter durante toda a execug&o do contrato as mesmas condigdes da habilitagao.

6.11 Efetuar a contratagédo do funcionarios atendendo a Legislagio Trabalhista.

6.12 Eiecumr 08 servicos objeto deste contrato em conformidade com as normas

e procedimentos de Preservacio Ambiental Municipal, Estadual ou Federal,
conforme o caso.

6.13 Tomar todas as providéncias necessarias @ boa execugio do objeto deste
contrato. ’

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1 Dar ciéncia a CONTRATADA de quaisquer modificagdes que venham a ocorrer
neste contrato.

7.2 Efetuar todos os pagamentos nas condigbes pactuadas.

7.3 Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA,
recusando- as quando inexatas ou incorretas.

CLAUSULA OITAVA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

8.1 Fica estabelecido que, na hipotese da CONTRATANTE deixar de exigir da
CONTRATADA qualquer condigdo deste contrato, tal faculdade n%o importard em
novagao, nio se caracterizando como renincia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA NONA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

9.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA n#o transferira e/ou cedera, no todo ou em
paite, servico ou obra objeto do Contrato, ressalvadas as sub-empreitadas de servigos
especializados, as quais serdo previamente submetidas a fiscalizag#o para autorizagao.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES
10.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipéteses dos itens abaixo relacionados serfio
aplicadas as seguintes sang¢bes, graduadas conforme a gravidade dai&jrqao, sem

Q.
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prejuizo de sangdes civis e criminais, apds o prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditorio:

10.1.1 Adverténcia sempre que forem constatadas infrages leves.

10.1.2 Multa por atraso imotivado da execuglo do servigo, nos prazos abaixo
definidos:

a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Servigos, limitadas a 20% do valor da
fatura;

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e nofificado por escrito pela Fiscalizagho para o cumprimento de
determinagdes, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;

c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalizagio para o cumprimento de
determinagdes, nas reincidéncias, limitadas a 20% do valor da fatura.

10.1.2.1 A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 30%
do valor atualizado do contrato, sem prejuizos da cobranga de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual;

10.1.3 Suspenséo com prazo maximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:

a) de até 03 (trés) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias;,

b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do
contrato, no &mbito da Administragfio Piblica Municipal.

10.1.4 Suspensiio de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender
do prejulzo causado 4 Administragfo Plblica Municipal, quando:

a) nédo atender as especificagbes técnicas e 08 quantitativos estabelecidos no contrato:
multa de 10% a 20%);

b) paralisar a execugfo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacéio a
Administragio: multa de 10% a 20%;

c) prestar servigo em desacordo com os projetos basicos, executivos e termos de
referéncia, que apresente inseguranga no desenvolvimento das atividades ou que
comprometa a seguranga das pessoas: multa de 10% a 20%,

d) descumprir obrigagles relativas a relagio de trabalho com seus empregados e
prepostos, quanto a verbas previstas e orgadas nas planilhas que compdem a proposta
contratada, especiaimente o atraso de pagamento de salario, 13°, salério, férias

. A



Prefeitura Municipal de Irecg/BA

Praga TeotSnio Marques Dourado Filho, n° 01, Centro, Irecé/BA
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acrescidas de 1/3, atraso ou néo formecimento de vale transporte, vales-refeicio ou
auxilio alimentagio, constantes das regpectivas planilhas de precos: multa de até 10%.

10.1.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragso
Plblica quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensdes elencadas no
subitem 10.1.3 © 10.1.4.

10.2 A suspensido temporaria do prestador de servico cujo contrato com a
Administrago Piblica esteja em vigor, impedira o mesmo de participar de outras
licitagbes e contratagdes no &mbito do Municlpio até o cumprimento da penalidade que
the foi imposta.

10.3 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Plblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig&o ou até que seja
promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o coniratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da penalidade aplicada.

10.4 As multas aplicadas deveréio ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05
(cinco) dias ou serdo deduzidas do valor correspondente ao valor da execugéo, apés
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE.

10.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado
responderd pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragao, ou, ainda, cobrada judicialmente.

10.6 A muita podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infragéio cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a
Administragio Publica Municipal, n&o impedindo que a Administragio rescinda
unilateralimente o contrato.

10.7 As san¢des previstas na Clausula Décima deste Contrato s&o de competéncia
exclusiva do titular da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE, permitida a delegagfio
para a sang8o prevista no sub-item 10.1.1, facultada a defesa do inleressado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.

10.8 Os danos e prejulzos serfio ressarcidos a contratante no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, apds prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa

e o contraditério, contado da nofificagdo administrativa & Contratada, sob pena de
multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1 O presente contrato podera ser rescindido nas hiptteses previstas no artigo 78 da
Lei Federal 8.666/93, com as consegléncias indicadas no artigo 80, sem prejuizo das
sangbes previstas naquela lel e neste contrato.
11.2 Os casos de rescisBo contratual serdo formalmente motivagos nos autos do
processo, assegurando o direito & prévia e ampla defesa. @
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11.3 No caso de rescisdo deste contrato, a CONTRATADA recebera apenas o
pagamento do servigo executado e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

12.1 A CONTRATANTE, através de seus técnicos, fica investida dos mais amplos
poderes para fiscalizar toda a execugdo do servigo, impugnando quaisquer emos ou
omisstes que considere em desacordo com as obrigagBes da CONTRATADA.

122 Cabe a fiscalizag8io verificar a ocorméncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios,
e, em caso de muita, a indicagéo do seu valor.

12.3 Das decisbes da fiscalizagfo, poderd a CONTRATADA recorrer & Divisdo de
Administracio, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os
recursos relativos & multas serfio feitos na forma prevista na respectiva clausula.

124 A aciio efou omissfio, fotal ou parcial, da fiscalizaggo n&o eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugfio do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1 Serdo partes integrantes deste contrato:

a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Pregos apresentada pela CONTRATADA.

13.2 Toda e qualquer comunicagfo, entre as partes, serd sempre feita por escrito,
devendo as correspondéncias encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas,
pois 6 dessa forma produzirdo efeito.

13.3 Aos casos ndo previstos neste instrumento, aplicar-se-8o os dispositivos
estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DISPOSIGOES ESPECIAIS

14,1 O MUNICIPIO DE IRECE n&o sera responsével por quaisquer dnus, direitos ou
obrigagbes vinculados a legislagao tributaria, trabalhista, previdencidria ou securitaria,
bem como pelas despesas provenientes de eventuais trabathos noturnos, decorrentes

da execugio do objeto da presente licitagdio, cujo cumprimento e responsabilidade
caberdo exclusivamente 4 licitante vencedora.

14.2 O MUNICIPIO DE IRECE n&o serd responsavel por quaisquer compromissos
assumidos pela licitante vencedora com terceiros, ainda que vinculados a execugéio do
Contrato, ou por qualquer dano material e pessoal causado a terceiros, bem como pela
indenizacio a estes em decoméncia dos atos da licitante vencedora, de seus

empregados, prepostos ou subordinados. d
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO REAJUSTE
15.1 O valor do Contrato poderd ser reajustado, através de acordo entre as partes,
tomando-se por base a variagio do Indice Geral de Pregos - IGPM da Fundagho

Getllio . Vargas ou, na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a the
substituir.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Irecé Estado da Bahia, como o competente para
dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes ests instrumento em 02
(duas) vias de igual teor.

"CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 1&99'
RG_DIAXUDYLR ¥ sspl_PA
2, /
RG: 24240 403-81 sSSP/ g4
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segunda-feira, 8 de abril de 2019 | Ano VIII - Ed

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVQ DE PRAZO CONTRATO N® 011403/2018
Processo Administrativo N° PAQ22602/2019

O Municiplo de Irecd/Ba, loma piblica & Promogagdo de Prazo do contrato n® 011403/2018, que sntre s1 futnaram o
Municiplo de IrecB/BA e a empresa GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Objeto: Prorrogacie do
prazo de vighncla do Contrato 011403/2018, que tem como objeto a Prestaghio de senvigos de Implantacio’ de
infraestrutura urbana, através da construcdo de passelos e melo fio no Municiplo de Irecé, conforme contrato de
repasge n® B20550/2018. Prazo; A pariir de 14/03/201% atd 14/03/2020. Ornigem: TOMADA DE PREGOS N* 002/2018.
Devendo o presente Exrato ser aflxado no quadro de avisos desta Prefeiura para conheclkmento geral,
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